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Ous Experience Propels Us Forvard





	BM31B/QT08
Lần ban hành: 01
	NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH


CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH LÔ ………., KHU ĐÔ THỊ BIỂN AN VIÊN – NHA TRANG

TP. Nha Trang, ngày ………tháng ………năm ………
1. THỜI TIẾT

Sáng …………




Chiều …………

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGÀY
	STT
	MÔ TẢ CÔNG VIỆC
	NHÂN LỰC
	THIẾT BỊ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. KHỐI LƯỢNG THI CÔNG CHÍNH TRONG NGÀY
	STT
	MÔ TẢ
	KHỐI LƯỢNG THI CÔNG
	TIẾN ĐỘ

	
	
	Trong ngày
	Cộng dồn
	Khối lượng phải thi công
	% Khối lượng hoàn thành
	% Tiến độ hoàn thành
	Ngày dự kiến tiến độ hoàn thành
	Đánh giá tiến độ thi công

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. NHÂN LỰC MÁY MÓC/THIẾT BỊ THI CÔNG
	STT
	MÔ TẢ CÔNG VIỆC
	KẾ HOẠCH DỰ KIẾN

	
	
	Khối lượng
	Thiết bị
	Nhân lực

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. AN TOÀN LAO ĐỘNG

a. Biện pháp an toàn lao động

b. Tình hình thực hiện biện pháp an toàn 

6. PHÁT SINH THAY ĐỔI

	STT
	TÊN CÔNG VIỆC
	VỊ TRÍ
	NỘI DUNG THAYĐỔI
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


CHỦ ĐẦU TƯ/TƯ VẤN GIÁM SÁT




ĐƠN VỊ THI CÔNG
Professional Consultant & Construction






             Trang…..
Professional Consultant & Construction



